

如皋市财政局

如皋市农业农村局

皋财农〔2024〕39号

皋农发〔2024〕136号

关于结算下达2023年和2024年农村厕所革命 补助资金的通知

各镇（区、街道）人民政府（管委会、办事处）：

根据《关于下达2024年中央和省级衔接推进乡村振兴补助资金以及中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（苏财农〔2024〕40号）、《关于下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用计划的通知》（皋农发〔2024〕74号、皋财农〔2024〕23号）、《市政府办公室关于下达如皋市2024年度农村户厕改造及分散农户生活污水治理任务的通知》（皋政办发〔2024〕50号）和《关于明确“十四五”农村厕所革命资金奖补办法的通知》（皋乡建联〔2023〕1号）要求，现将我市2023和2024年农村厕所革命补助资金结算下达给你们（详见附件），并就有关事项通知如下：

一、经市农业农村局验收核查：2023年我市新建三格式任务



为 5186 座(依据皋政办发〔2023〕50 号), 实际完成 5298 座, 其中已结算 4739 座(皋财农〔2024〕30 号 皋农发〔2024〕95 号), 剩余 559 座列入此次结算; 2024 年新建三格式任务为 6130 座(依据皋政办发〔2024〕50 号), 实际完成 7087 座, 其中 2023 年增补任务实际完成 6025 座(其中 5045 座已经通过皋财农〔2023〕31 号 皋农发〔2023〕137 号文件按 1000 元/座预拨), 2024 年新建任务实际完成 1062 座(已经通过皋财农〔2024〕30 号 皋农发〔2024〕95 号文件按 1000 元/座预拨); 本次结算拨付资金合计为 6376627 元。

二、2023 年第一批三格式结转任务 559 座于 2024 年 8 月验收, 2024 年三格式任务 7087 座(含 2023 年增补任务)于 2024 年 11 月验收。按照皋乡建联〔2023〕1 号文件精神, 对延迟完成的相应扣减了部分补助资金。

三、各镇(区、街道)收到结算补助资金后, 要进一步强化资金管理, 迅速将资金付至各相关实施单位。同时, 各镇(区、街道)要加强户厕改造工作的长效管理, 确保“改一户、成一户”, 全面达到户厕改造标准, 确保我市户厕改造高质量发展。

附件: 2023 年和 2024 年如皋市农村厕所革命补助资金结算明细表



附件

2023年和2024年如皋市农村厕所革命补助资金结算明细表

单位：座、元

序号	镇（区、街道）	完成总数	2023年新建三格式						2024年新建三格式						本次拨付合计		
			第一批结转任务			增补任务			任务数	完成数	应补资金	已拨资金	本次拨付	已拨资金		本次拨付	
			完成数	应补资金	扣除资金	本次拨付	任务数	完成数									应补资金
1	东陈镇	133	33	52800		52800	100	100	180000	100000	80000						132800
2	丁堰镇	123					123	123	246000	123000	123000						123000
3	白蒲镇	88	28	55985	1399	54586	60	60	120000	60000	60000						114586
4	下原镇	308	8	16000	320	15680	300	300	426240	300000	126240						141920
5	吴窑镇	1497					1497	1497	2291160	1497000	794160						794160
6	磨头镇	582	122	199312		199312	443	460	675638	443000	232638						431950
7	九华镇	119	29	51504		51504	90	90	180000	90000	90000						141504
8	石庄镇	734					734	734	1130593	734000	396593						396593
9	江安镇	693	17	23878		23878	653	676	1052490	653000	399490						423368
10	搬经镇	896					830	896	1303930	830000	473930						473930
11	长江镇	1089					215	1089	1763081	215000	1548081						1548081
12	如城街道	240	240	478063		478063											478063
13	城北街道	82	82	137760	9408	128352											128352
14	城南街道	1062											1062	1062	2110320	1062000	1048320
	合计	7646	559	1015302	11127	1004175	5045	6025	9369132	5045000	4324132		1062	1062	2110320	1062000	6376627

注：2023年第一批结转任务中城北街道有28座在2024年9月份上报验收，扣除补助资金9408元；白蒲镇、下原镇在第一批资金结算时未完成部分扣除资金分别少扣1399元、320元，在此次结算中予以扣除。

